

**TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von
Landschaftsbauarbeiten zur Strandgestaltung des neuen Kinderbereichs am
Badesee Freudenberg**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg berät über das Vorgetragene und beschließt, der Firma Hofmann GmbH aus 97828 Marktheidenfeld den Zuschlag zum angebotenen Preis von brutto 228.150,98 € für die Landschaftsbauarbeiten zur Strandgestaltung des neuen Kinderbereichs am Badesee Freudenberg zu erteilen.

Sachvortrag:

In der Sitzung des Gemeinderates vom 06.05.19 wurde die Aufhebung der Ausschreibung Landschaftsbauarbeiten zur Strandgestaltung des neuen Kinderbereichs am Badesee Freudenberg beschlossen, da die beiden im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung eingegangenen Angebote 20 % bzw. über 100 % über der Kostenschätzung lagen und somit kein Angebot eingegangen war, das den Ausschreibungsbedingungen entsprach.

Da aufgrund der starken Auslastung vieler Bauunternehmen auf absehbare Zeit nicht von einer Verbilligung der Baupreise auszugehen ist, wurde auf die Splittung des Gewerkes und die nochmalige Ausschreibung verzichtet und stattdessen versucht, die Baukosten durch Einsparungen zu reduzieren mit dem Ziel einen Auftrag mit geringerem Umfang freihändig an die Firma Hofmann GmbH aus 97828 Marktheidenfeld zu vergeben.

Hierzu wurde am 22.05. im Rathaus Freudenberg ein Bietergespräch geführt, an dem der Bieter Herr Hofmann, Herr Schmitt vom Planungsbüro Wasserwerkstatt sowie Herr Bürgermeister Henning und Herr Eisert von der Stadt Freudenberg teilnahmen.

Dabei wurden folgende Einsparmöglichkeiten anhand der aktuellen Planung besprochen:

- Verzicht auf eine Baustraße, Zufahrt zur Baustelle kann nach Ablassen des Wassers über den asphaltierten Grund des Sees
- Verkleinerung der Stegflächen durch Reduzierung der Stegbreite, Länge soll beibehalten werden
- Diverse Positionen können in Eigenleistung erbracht werden z.B. Plattenbelag aufnehmen, Betonaufbruch, Rasensaat
- Evtl. Verwendung des Aushubmaterials für den Wegebau

- Verwendung von Sandsteinschwelen anstelle von Muschelkalk im Kinderbachlauf
- 4 Gummistufen anstelle von 7 Stück
- 2 Wave Jet Düsen anstelle von 4 Stück
- Eibe Spielgerät entfällt
- Holzdecks am Strand entfallen

Der Bau der Holzstege und die Sanierung der Toiletten erfolgt in einem späteren Bauabschnitt.

Die Kostenschätzung für den Bau der Holzstege liegt bei 60.000,- € brutto

Die notwendigen Finanzmittel stehen unter der Haushaltstelle 2.5710.950000 zur Verfügung.

Sichtvermerk Kämmerer: 

03.07.19
Datum

Eisert
Sachbearbeiter

Gallas
FB-Leiter


Bürgermeister